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____________________________________________________________________ 
Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnitella visuaalinen ilme ja tuotteet täysin uu-
delle lasten ja nuorten valokuvafestivaalille. Tavoitteena oli saada aikaan yhtenäinen, 
festivaalin teemaa kuvastava ilme, sekä informoivat ja huomiota herättävät tuotteet.  
 
Opinnäytetyön toiminnallisessa osuudessa suunniteltiin ja toteutettiin kaikki festivaa-
lin tarvitsemat tiedotus - ja mainosmateriaalit. Suunnittelua ohjasivat festivaalin ar-
vot, luonne ja tavoite. Projektin toiminnallinen osuus aloitettiin tammikuussa 2008 ja 
se päätettiin syyskuussa 2008 festivaalin alkamisajankohtaan. Koko tämän yhdeksän 
kuukauden aikana festivaalin eri tuotteet suunniteltiin ja toteutettiin projektiaikatau-
lun mukaisesti.  
 
Työn kirjallisessa osuudessa tarkastellaan tapahtumalle tyypillisen projektityöskente-
lyn suunnittelun teoriaa ja käytännön toteuttamista. Samalla kuvataan prosessin kul-
ku alusta loppuun. Työssä tutkitaan myös festivaalin eri tuotteiden suunnittelua ja 
toteutusta visuaalisen viestinnän perusteorioihin pohjaten. Tutkimusmenetelminä 
käytettiin myös tapahtuma-alan ammattilaisten haastatteluja ja muiden kulttuurialan 
tapahtumien materiaalia. Kirjallisessa osuudessa esitellään valmiit tuotteet ja perus-
tellaan niissä tehtyjä valintoja.  
 
Opinnäytetyöni toiminnallisessa osuudessa valmistuneista materiaaleista muodostui 
Porin lastenkulttuurikeskuksen – Satakunnan lastenkulttuuriverkoston 12.09.–
12.10.2008 järjestämän Vähäx valottaa -lasten ja nuorten valokuvafestivaalin visuaa-
linen ilme ja tuotteet.  
 
 DESIGNING A VISUAL IMAGE FOR VÄHÄX VALOTTAA -CHILDREN AND 
YOUTH FOTOFESTIVAL 
 
Sipiläinen, Essi Elina 
Satakunnan ammattikorkeakoulu, Satakunta University of Applied Sciences 
Degree Programme in Media and Communication 
June 2009 
Nurmi-Rantanen Kirsi 
UDC: 655.26, 791.65 
Number of pages: 45 
 
Key words: cultural events, festivals, graphic design, project planning, visual com-
munication 
____________________________________________________________________ 
The purpose of this final thesis was to design a visual image for a brand new children 
and youth festival. The aim was to accomplish coherent image that represents the 
theme of the festival. Visual products of the festival were also to be informative and 
distinctive.  
 
All the visual material for the festival were designed and executed in the functional 
part of this thesis. Designing was based on the values, nature and goals of the festiv-
al. Functional part was started in January 2008 and it was finished in September 
2008. During these nine months all the products were designed and executed after 
the project's schedule.  
 
In the written presentation the theory and practice of a project work which is typical 
for event is examined. The process is described from start to finish. The designing of 
the products is studied based on the basic theories of visual communication. Inter-
views and other events' materials are also used as research methods. The finished 
products of the festival are presented and decisions are reasoned. 
 
The products designed in the functional part of this thesis forms the visual image for 
Vähäx valottaa -children and youth fotofestival. Festival took place in Pori 12.09.-
12.10.2008 and it was organised by Pori Centre for Children's Culture – Network of 
Children's Culture in Satakunta Region. 
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LIITTEET
1 JOHDANTO 
Yleisötapahtuman yksi tärkeimmistä tavoitteista on saada yleisö paikalle. Varsinkin 
täysin uudessa tapahtumassa visuaalinen ilme on tärkeässä osassa siinä, saadaanko 
ihmiset houkuteltua liikkeelle. Visuaalinen ilme tukee tapahtuman sisältöä, imagoa ja 
informointia, sekä joissain tapauksissa on se sytyke, miksi tapahtumaan lähdetään.  
 
Porin lastenkulttuurikeskus – Satakunnan lastenkulttuuriverkosto järjesti 12.09.–
12.10.2008 ensimmäisen Vähäx valottaa -lasten ja nuorten valokuvafestivaalin. Fes-
tivaali oli ensimmäinen laatuaan koko maailmassa. Toimin harjoittelijana Porin las-
tenkulttuurikeskuksella syksynä 2007. Festivaalin tuottaja Annukka Tuppurainen ja 
Porin lastenkulttuurikeskuksen toiminnanjohtaja Päivi Setälä tarjosivat minulle mah-
dollisuutta toteuttaa festivaalin ulkoasu, painotuotteet ja web-sivut opinnäytetyönäni. 
Projektiosuuden työstämisen aloitin tammikuussa 2008 ja se valmistui syyskuussa 
2008. Vähäx valottaa oli täysin uusi festivaali, joten se toi lisähaastetta koko työryh-
mälle. Aikaisempaa tietoa hyvistä käytänteistä ei ollut.  
 
Opinnäytetyöni on siis toiminnallinen ja koostuu projektiosasta ja tästä kirjallisesta 
raportista. Työni perustuu aikaisempaan työkokemukseeni ja opintoihini ja sen lisäk-
si olen tutkinut kirjallisia lähteitä. Esimerkkeinä Juhani Kauhasen, Arto Juurakon ja 
Ville Kauhasen teos Yleisötapahtuman suunnittelu ja toteutus ja Tapani Huovilan 
”Look” - visuaalista viestisi -kirja. Tämän lisäksi olen haastatellut yhteyspäällikkö 
Kirsi Sainiota ja kulttuurituottaja Annukka Tuppuraista ja kysynyt heidän näkökul-
maansa graafisen suunnittelun merkityksestä tapahtumalle.  
 
Opinnäytetyöni projektiosuuden kesto oli poikkeuksellisen pitkä, noin yhdeksän 
kuukautta. Käsiteltävää aineistoa on tästä syystä valtavasti. Tässä opinnäytetyöni kir-
jallisessa osuudessa perehdynkin tiettyihin osa-alueisiin. Alussa käsittelen projektin 
suunnittelua ja kulkua. Sen jälkeen analysoin Vähäx valottaa -festivaalin visuaalisen 
ilmeen ratkaisuja ja esittelen tärkeimmät painotyöt sekä web-sivut. Tarkastelen myös 
asioita, jotka olisivat voineet onnistua paremmin. Jokaisen aloittelevan graafisen 
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suunnittelijan työssä on parannettavaa. Työssä on niin monta osa-aluetta, jotka tulisi 
hallita. Harvemmin kaikki osa-alueet onnistuvat täydellisesti. Näitä kohtia analysoi-
malla ja korjaamalla voi oman työnsä jälkeä jalostaa ja sen laatua nostaa. 
2 VÄHÄX VALOTTAA 
Vähäx valottaa -lasten ja nuorten valokuvafestivaalin ideana oli tuoda lasten ja nuor-
ten kuvamaailmaa esille ja tukea lasten ja nuorten omaa ilmaisua. Lapsille tuotetun 
kulttuurin tekijöinä ovat usein aikuiset, jolloin lapsi jää itse passiivisempaan rooliin. 
Vähäx valottaa -festivaalin näyttelyissä lapsi oli aktiivinen kulttuurin luoja. Näyttelyt 
olivat kohdistettu kaikenikäisille ihmisille, ja kaikkiin näyttelyihin oli vapaa pääsy.  
Festivaalin kantavana teemana oli absurdius ja sen mahdottomuus, kepeys, nauru, 
kujeilu ja leikki. 12.09.–12.10.2008 porilaisissa gallerioissa, näyttelytiloissa, katuku-
vassa, ja internetissä nähtiin 29 lasten ja nuorten tuottamaa valokuvanäyttelyä. Festi-
vaali koostui näyttelyjen lisäksi valokuvapedagogiikkaa käsittelevästä Valokuvan 
mahdollisuudet -seminaarista aikuisille, työpajoista lapsille, nuorille ja perheille sekä 
Pyörällä näyttelyyn! -haasteesta Porin koululaisille. Festivaalin järjestäjänä toimi-
neen Porin lastenkulttuurikeskus – Satakunnan lastenkulttuuriverkoston toiminta-
ajatuksena on tuottaa ja välittää kulttuuria, tukea lasten kulttuurillisia oikeuksia ja 
parantaa kulttuuripalveluiden laatua ja saavutettavuutta (Porin lastenkulttuurikeskus 
– Satakunnan lastenkulttuuriverkosto 2009).  
 
Opinnäytetyöni tavoite oli luoda festivaalille yhtenäinen, teemaa kuvastava ilme ja 
suunnitella tuotteita, jotka antavat informaatiota tehokkaasti ja luovat samalla mieli-
kuvan festivaalin luonteesta sekä herättävät huomiota. Suunniteltavanani oli kaiken 
materiaalin ulkoasu, joka tapahtumasta välitetään eteenpäin. Vastaavanlaista festi-
vaalia ei ole ennen järjestetty, joten aikaisempaa materiaalia ei ollut. Taustatietona ja 
tukena käytimme muiden kulttuurialan festivaalien aineistoratkaisuja ja kävimme 
läpi onnistuneita ja epäonnistuneita ilmeitä ja taittoja. Uusi festivaali tarvitsee paljon 
materiaalia, lomakkeista ja sopimuksista käsiohjelmaan ja julisteisiin. Työhöni kuu-
lui myös painojen kilpailuttaminen ja valmiiden aineistojen toimittaminen painokun-
toon ja asioiminen painotalojen kanssa. Tarkemmin toteutuneista tuotteista luvussa 5.  
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Festivaalin varsinainen kohderyhmä oli 0–30-vuotiaat sekä kaikenikäiset perheet. 
Nettinäyttelyyn saivat mahdollisuuden osallistua kaikki 0–25-vuotiaat. Seminaarin 
kohderyhmänä olivat lasten ja nuorten kanssa työskentelevät. Lisäksi projektilla oli 
myös välillisiä kohderyhmiä, kuten kaikki työpajojen järjestämiseen osallistuneet 
tahot ja organisaatiot, näyttelyissä kävijät ja työpajoihin osallistuneiden perheet. (Se-
tälä & Tuppurainen 2009, 11.)  
 
Yksi vaikeimmista teemoista olikin luoda sellaisia tuotteita, jotka vetoaisivat ja toi-
misivat mahdollisimman hyvin laajalle kohderyhmälle. Tietynlainen lapsenomaisuus 
oli tärkeää, mutta samalla tuotteesta piti myös saada se kuva, että kohderyhminä ei-
vät ole ainoastaan lapset ja nuoret. 
 
Festivaalille luotua aineistoa on tarkoitus jonkin verran hyödyntää seuraavassa Vä-
häx valottaa -festivaalissa vuonna 2011. Festivaalin onnistunut markkinointi luo näin 
myös pohjaa seuraavan festivaalin tunnettuuteen. Onnistuessaan festivaali myös lisää 
Porin lastenkulttuurikeskus – Satakunnan lastenkulttuuriverkoston tunnettuutta ja sitä 
kautta antaa uusia mahdollisuuksia rahoitukseen ja toiminnan kehittämiseen. 
 
Festivaalin tavoite ja idea ohjasivat suunnitteluani koko ajan, ne olivat kuin tausta-
voimia, jotka seurasivat mukana. Festivaali ei ollut kaupallinen millään muotoa. 
Osaksi myös se kokemus, että teimme yhdessä pienellä työryhmällä jotain tärkeää, 
motivoi itseäni hyvin ja sai minut sitoutumaan ryhmääni ja työhöni entistä parem-
min. 
3 TAPAHTUMA ON PROJEKTI 
Tapahtuman järjestämistä voi verrata projektiin. Tapahtuman suunnittelu on tyypilli-
nen projektityö, sillä on oma tavoite, aikataulu ja budjetti. Projektityön tarkoituksena 
onkin saavuttaa tuo tietty tavoite erillisen projektiryhmän avulla, ihmisten välisellä 
yhteistyöllä. (Iiskola-Kesonen 2004, 8; Kettunen 2003, 15.) 
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On olemassa erilaisia projektityyppejä ja Vähäx valottaa -festivaali on tyypiltään to-
teutusprojekti. Toteutusprojekti voi olla tapahtuma, tilaisuus, näytelmä tai vaikkapa 
seminaari. Toteutusprojektin haastavaksi tekee aikataulu. Ulkoiset tekijät saattavat 
myös vaikeuttaa toteutusprojektin valmiiksi saattamista, usein myös kiire ja töiden 
määrä kasvavat loppua kohden. Toteutusprojektissa työskentelevien on oltava val-
miita joustamaan ja sopeutumaan äkillisiinkin muutoksiin. Tällaiselle projektille tun-
nusomaista on myös se, että sen onnistumista voidaan arvioida vasta projektin jäl-
keen. (Kettunen 2003, 23–24.) 
 
3.1 Projektin käynnistys 
Ennen kuin projektityöskentelyn voi aloittaa, tulee se käynnistää. Käynnistämisellä 
edesautetaan projektiryhmän yhtenäisyyttä, tiedonkulkua ja käytettäviä työtapoja. 
Käynnistämistoimenpiteitä ovat muun muassa: tavoitteiden määrittely, tehtävien 
määrittely, työilmapiirin luominen ja projektisuunnitelman laatiminen. (Pelin 2008, 
77.) 
 
Vähäx valottaa -projekti oli käynnistynyt jo paljon aikaisemmin ennen kuin aloitin 
oman työosuuteni siinä. Tästä huolimatta jokaisen projektiryhmän jäsenen tulee 
miettiä oma projektisuunnitelma. Tuottaja Annukka Tuppuraisen kanssa kävimme 
läpi projektin eri osa-alueet oman työnkuvani näkökulmasta.  
 
3.2 Projektisuunnitelma 
Yleensä projektin alussa tehdään taustatutkimusta ja esiselvitystä (Kauhanen, Juu-
rakko, Kauhanen 2002, 28). Vähäx valottaa -projektissa tämä vaihe oli suoritettu jo 
ennen kuin liityin osaksi projektityöryhmää. Tausta - ja esiselvitysten jälkeen projek-
tisuunnitelman laatiminen voi alkaa. Seuraavassa esittelen Vähäx valottaa -
festivaalin projektisuunnitelman omalta osaltani Kauhasen ym. (2002, 28–29) seit-
semän kohdan suunnitelman esimerkin mukaisesti: 
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1. Johdanto ja tausta 
Vähäx valottaa -lasten ja nuorten valokuvafestivaali järjestettiin Porissa 
12.09.–12.10.2008. Festivaali tarvitsi materiaalit tiedotukseen ja mainontaan 
ja minua pyydettiin suunnittelemaan ne opinnäytetyökseni. Festivaali oli en-
simmäinen laatuaan ja aikaisempaa materiaalia kyseisestä festivaalista ei ol-
lut. Vähäx valottaa -lasten ja nuorten valokuvafestivaalin ideana on tuoda las-
ten ja nuorten kuvamaailmaa esille ja tukea lasten omaa kuvailmaisua. Festi-
vaalin teemana oli absurdius. 
 
2. Projektina olevan yleisötapahtuman tavoitteet 
Oma tavoitteeni oli luoda festivaalille yhtenäinen, teemaa kuvastava ilme ja 
suunnitella tuotteita, jotka antavat informaatiota tehokkaasti ja luovat samalla 
mielikuvan festivaalin luonteesta sekä herättävät huomiota. 
 
3. Projektiorganisaatio 
Vähäx valottaa -lasten ja nuorten valokuvafestivaali -hankkeen ohjausryhmän 
puheenjohtajana toimi Porin apulaiskaupunginjohtaja Aulis Laaksonen, jäse-
ninä Porin lastenkulttuurikeskus – Satakunnan lastenkulttuuriverkoston toi-
minnanjohtaja Päivi Setälä, hankkeen tuottaja Annukka Tuppurainen ja Sata-
kuntaliiton yhteyshenkilönä projektipäällikkö Esko Pennanen. (Setälä & 
Tuppurainen 2009, 10) 
 
 Vähäx valottaa -lasten ja nuorten valokuvafestivaalin työryhmä: 
 - taiteellinen johto: Päivi Setälä 
 - tuottaja: Annukka Tuppurainen 
 - tuotanto - ja tiedotustiimi: Kirsi Jaakkola, Eveliina Pakarinen, Päivi 
 Setälä,  Essi Sipiläinen ja Annukka Tuppurainen 
 - web-suunnittelu ja toteutus: Essi Sipiläinen ja Kati Kunnas-
 Holmström 
 - Vähäx valottaa -logo: Kirsi Jaakkola ja Samuli Mustonen 
 - graafinen suunnittelu ja toteutus: Essi Sipiläinen 
 - tekniikka - ja ripustusvastaavat: Niko Palokangas ja Veijo Setälä 
 - dokumentointi: Noise ry 
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4. Toteutussuunnitelma: 
- toteutusvaiheet: aikataulun mukaisesti eri tuotteiden ideointi, suun-
nittelu, toteutus, mahdollinen painatus 
- aikataulu: aikataulusta erillinen kaavio luvussa 4 
-tehtäväluettelo: flyeri, työpajajulisteet, lehdistötiedotepohja, ilmoit-
tautumiskaavake, näyttelysopimus, lehti-ilmoitukset, web-sivut ja nii-
den yhteydessä nettinäyttely, nettibannerit, pääjuliste, käsiohjelma, 
pylväsmainokset, seminaarijuliste, näyttelykohtaiset teosluettelot, te-
ostekstit, työtekijäpassit, Pyörällä näyttelyyn! -materiaalit. Tehtävät 
näkyvät myös aikataulukaaviossa luvussa 4. 
 
5. Talous ja päätöksenteko 
Kustannusasiat eivät kuuluneet työnkuvaani. Tarjouspyynnöt hyväksytettiin 
tuottajalla. 
 
6. Ohjaussuunnitelma: 
- kokoussuunnitelma: kerran viikossa maanantaisin kello 10 kokous 
tuottajan kanssa, lähempänä festivaalin alkua kokouskäytäntö mahdol-
lisesti muuttuu 
- tiedottaminen: kuuluu Porin lastenkulttuurikeskuksen työntekijöille 
- ohjaus ja raportointi: jatkuvaa keskustelumuotoista ohjausta tuotta-
jan ja toiminnanjohtajan kanssa 
- laadunvarmistus: jokainen työ hyväksytetään tuottajalla, myös muut 
ryhmän jäsenet antavat palautetta ja ehdotuksia. 
 
7. Päättäminen ja arviointi  
Festivaalin jälkeen syntynyt materiaali koottiin cd-levylle tulevaa käyttöä 
varten. Loppukeskustelu tuottajan kanssa, jossa yhdessä arvioimme työn tu-
lokset. Arviointia toteutetaan myös läpi koko projektin. Tuottaja ja toimin-
nanjohtaja laativat loppuraportin.  
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3.3 Projektiryhmän jäsenet 
Jokaiselta projektiryhmän jäseneltä vaaditaan kiinnostusta oman työnsä hoitamiseen 
ja toteuttamiseen. Tärkeää on myös jäsenten sitoutuminen projektiin ja yhteistyöky-
kyisyys.  On hyvä, jos ryhmän jäsenet tuntevat toisensa ja toistensa työtavat. Tämä ei 
aina ole mahdollista, joten alussa olisi tärkeää antaa jäsenten tutustua toisiinsa jonkin 
yhteisen tekemisen kautta. Tekemisen ei tarvitse liittyä varsinaiseen projektiin, vaan 
se voi olla jotain vapaa-aikamuotoista yhteistoimintaa. Toiminnan, sekä avoimen ja 
rehellisen keskustelun kautta ryhmän roolit ja yhteishenki voivat löytyä. (Kauhanen 
ym. 2002, 33, 94–95.) 
 
Projektiryhmän jäsenellä on erilaisia tehtäviä: 
- projektisuunnitelman tekeminen, varsinkin oman tehtävänsä osalta 
- tehtävien suorittaminen aikataulussa ja laadukkaasti 
- työn etenemisen raportointi 
- työn tulosten dokumentointi 
- työtapojen ja taloudellisten ohjeiden noudattaminen 
- oman työn ja ammattitaidon kehittäminen. 
(Kauhanen ym. 2002, 34.) 
 
Vähäx valottaa -projektissa tunsin jo entuudestaan suurimman osan ryhmän jäsenistä 
harjoittelujaksoni ajalta. Tämä helpotti mielestäni huomattavasti työhön ryhtymistä ja 
myös auttoi olemaan rohkeampi omien ideoiden esittelyssä. Myös kritiikin vastaan-
ottaminen helpottuu, kun tuntee ryhmän jäsenten tavat ilmaista itseään. Vähäx valot-
taa -ryhmään liittyi myös festivaalin näyttelyiden ripustusvaiheessa uusia jäseniä. 
Erityistä tutustumistoimintaa ei toteutettu, mutta itse ripustustyö ja yhdessä tekemi-
nen korvasivat sen aika hyvin ja mielestäni uudet jäsenet pääsivät nopeasti osaksi 
työyhteisöä. 
3.4 Uuden tapahtuman haasteet 
Aivan uudenlaisen tapahtuman ulkoista asua ja painotuotteita suunniteltaessa eteen 
tulee yllättäviäkin haasteita. Koska kokemusta aikaisemmista hyvistä käytänteistä ei 
ole, suunnitelmat saattavat muuttua moneen kertaan. Näin kävi esimerkiksi joillekin 
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Vähäx valottaa -painotuotteille. Suunnittelemani neliosainen pääjuliste ei toteutunut 
lainkaan, koska tuottaja tuli siihen tulokseen, että se ei ole sisällöllisesti tarpeellinen 
ja ajankohta oli jo alun perin suunniteltu liian myöhäiseksi. Myös käyntikortit, jotka 
olivat valmiita painatusta varten, päätettiin jättää kokonaan pois budjetillisista ja tar-
vesyistä. Joitain töitä jäi siis pois, mutta niiden tilalle saattoi tulla yllättävä ja kiireel-
linen tarve jollekin täysin uudelle työlle, mitä ei ollut alun perin suunniteltu. Sellai-
seen tilanteeseen tuli vain sopeutua mahdollisimman nopeasti ja tehdä hyvää jälkeä 
nopealla aikataululla. Koin myös vaikeaksi työn suunnitteluun käytettävän ajan en-
nustamisen, esimerkiksi käsiohjelma vei enemmän aikaa kuin olin kuvitellut. Kaikil-
le tapahtumille on luonteenomaista tilanteiden nopea muuttuminen ja siihen on hyvä 
varautua henkisesti jo etukäteen. Uuden tapahtuman toteuttaminen täysin uudella 
ryhmällä onkin kaikkein vaikeinta (Kauhanen ym. 2002, 39). 
 
3.5 Tapahtumajärjestäjän näkökulma 
Vähäx valottaa -festivaalin tuottaja Annukka Tuppurainen työskentelee freelanceri-
na. Vähäx valottaa -projekti on tähän astisista hänen tuottamistaan tapahtumista suu-
rin. Festivaalin lisäksi Tuppurainen on tuottanut seminaareja, lasten leirejä, koulu-
tuksia ja työpajoja. Tuppurainen kokee graafisen ilmeen olevan tärkeä varsinkin ta-
pahtumissa, missä ei ole vielä vakiintunutta kävijäkuntaa ja halutaan saavuttaa ylei-
söä. Graafinen ilme on yksi osa tapahtuman imagoa ja markkinointia. Uudessa tapah-
tumassa on erityisen merkittävää erottua jo olemassa olevista tapahtumista. Uuden 
tapahtuman suunnittelussa tulee ottaa huomioon visuaalisen ilmeen ja logon toistet-
tavuus seuraavina vuosina.  
 
Kirsi Sainio työskentelee yhteyspäällikkönä Porin seudun kehittämiskeskus Oy PO-
SEK:issa. Hän on järjestänyt muun muassa valtakunnalliset Kalevan kisat 2005 Po-
rissa ja valtakunnalliset Loma-asuntomessut Porin Reposaaressa vuonna 2008. Sainio 
kokee graafisen ilmeen olevan yksi osa markkinointiviestintää ja painottaa, että ta-
pahtumalla on muitakin tavoitteita kuin yleisötavoite. Eli tapahtuma voi olla onnistu-
nut, vaikkei määrällistä tavoitetta saavuteta. Graafisessa ilmeessä hän kokee olevan 
tärkeää yhteneväisyyden tapahtuman muun informaation ja sanoman kanssa. Graafi-
nen ilme on myös mukana luomassa myönteistä mielikuvaa tapahtumasta. Kaikkein 
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tärkeimmäksi graafisessa ilmeessä Sainio nostaa sukunäköisyyden eli yhtenäisyyden, 
mikä toteutuu parhaiten yhteistyössä saman graafikon tai toimiston kanssa koko pro-
jektin aikana. Sainion mukaan uuden tapahtuman tulee ennen kaikkea olla aito. 
Markkinointiviestinnän tarinat ja faktat tulee olla tosia, tapahtumasta ei saa antaa 
ylisuuria lupauksia. Graafisessa ilmeessä tulee ottaa huomioon segmentointi, van-
hemmalle väestölle suunniteltu tuote tulee näyttää luonnollisesti erilaiselta kuin nuo-
rille kohdennettu tuote. Maksullisten markkinoinnin kanavien ohessa Sainio korostaa 
tiedottamisen merkitystä ja maksuttomien kanavien hyödyntämistä. Vähäx valottaa -
projektissa tämä otettiinkin huomioon. Suunnittelin tuottajan ja muiden tiedottajien 
käyttöön tiedotuspohjan, jota käytettiin kaikissa tiedotteissa. Näin ilme oli yhtenäistä 
tiedottamista myöten. Panostimme myös värikuviin tiedotteissa, jotta juuri Vähäx 
valottaa -tiedotteeseen tartutaan satojen tiedotteiden keskeltä.  
 
Molemmat tapahtumajärjestäjät toivovat graafiselta suunnittelijalta joustoa, kärsiväl-
lisyyttä ja nopeaa reagointia. Tapahtumasuunnittelussa aikataulut voivat olla muita 
töitä hektisempiä ja yllättäviä tarpeita lisätöihin saattaa esiintyä. Varsinkin uudessa 
tapahtumassa tiivis yhteistyö järjestäjätahon ja graafisen suunnittelijan välillä on 
välttämätöntä, jotta graafikko ymmärtää tapahtuman sielun ja sisäistää sen tavoitteet. 
Tällä tavoin varmistetaan, että suunniteltavat tuotteet ovat samassa linjassa tapahtu-
man sisällön kanssa. Tuppurainen korostaa vielä graafisen suunnittelijan luovuuden 
merkitystä, koska tuottaja ei ole tietoinen kaikista mahdollisista ratkaisuista. Budjetti 
tosin luo omat rajansa, mutta välillä jokin täysin uusi idea voi toteutuakin. Luovuutta 
kaivataan myös pienen budjetin tapahtumissa, jos kaksi tuotetta pystytään esimerkik-
si yhdistämään, säästetään budjetissa huomattavasti. 
4 VÄHÄX VALOTTAA -PROJEKTIN KULKU 
Projektisuunnitelmalle voidaan valita pohjaksi jokin lähtökohta, mihin suunnitelma 
perustuu (Kettunen 2003, 84). Oman projektisuunnitelmani lähtökohtana voidaan 
pitää aikataulua. Päivämäärä, milloin työn tulee olla valmis, on tiedossa ja suunni-
telmassa voi lähteä purkamaan tehtäviä tuosta ajankohdasta taaksepäin (Kettunen 
2003, 84).  
   15
 
Kuten jo aikaisemmin mainitsin tulin osaksi Vähäx valottaa -työryhmää siinä vai-
heessa, kun esityöt olivat jo tehty.  Aloitin työni melkein suoraan projektin toteutus-
vaiheessa. Aluksi kävimme keskustelua tuottaja Annukka Tuppuraisen kanssa, mistä 
festivaalissa on kyse ja mitä työ pitäisi sisällään. Tämän jälkeen ilmoitin halukkuu-
destani toteuttaa työ opinnäytetyönäni. Toiminnanjohtaja Päivi Setälä antoi suostu-
muksensa ja varsinainen työ alkoi tammikuussa 2008. Ensimmäisenä kävimme läpi 
tuottajan kanssa painotuotteiden suunnitelmalistan, mihin oli myös merkitty sähköi-
set tuotteet. Kävimme listan kohta kohdalta läpi ja ideoimme alustavasti, mitä kukin 
työ voisi pitää sisällään. Samalla kävimme läpi töiden alustavat deadlinet, mitkä 
muuttuivat projektin edetessä välillä aika rajustikin.  
4.1 Työtehtävät 
Ensimmäisissä keskusteluissamme tuottajan kanssa pohdimme roolejamme ja ase-
timme selkeät työtehtävät. Työskentely alkaa helpommin, kun jäsenillä on selkeä ku-
va omista tehtävistään (Kauhanen ym. 2002, 95) Sovimme, että aina ennen työn 
aloittamista kertaamme siinä huomioitavat seikat: erityiskohderyhmät, teeman, teks-
tisisällön, eri logojen käytön, lopullisen valmiiksi saattamisen aikataulun ja muut 
mahdolliset työn erityispiirteet. Sen jälkeen alkaa itsenäinen suunnittelutyöni ja tar-
peen mukaan täsmennän tietoja tai kysyn muiden mielipiteitä tyylikysymyksistä. 
Tämän jälkeen hyväksytän työn tuottajalla ja hän tarkistaa informaation oikeellisuu-
den ja mahdolliset muutokset. Kun työ on valmis, teen siitä painokelpoisen ja yhdes-
sä tuottajan kanssa pohdimme myös paperinvalintakysymyksiä. Samalla kun suunnit-
telen työtä, joko minä tai tuottaja lähettää tarjouspyynnöt eri painotaloihin ja heidän 
kanssaan ollaan yhteydessä mahdollisten muutosten takia. Vastuualueeseeni kuului 
myös materiaalin toimittaminen painoon oikealla tavalla, vedosten pyytäminen ja 
niiden tarkistaminen yhdessä tuottajan kanssa ja mahdollisuuksien mukaan valmiiden 
materiaalien haku tai vastaanottaminen.  Web-sivujen suunnittelussa työnkuvaani 
kuului koodaajan kanssa yhteistyössä toimiminen. Tuottaja teki päätökset siitä, min-
kä painotalon tarjouksen hyväksymme. Kaikki lopulliset päätökset tekivät tuottaja tai 
toiminnanjohtaja. 
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4.2 Aikataulu 
Seuraavassa esittelen kaksi aikataulua, ennen työn alkua tehdyn alustavan suunnitel-
man (Taulukko 1) ja toteutuneen suunnitelman (Taulukko 2). Näitä kahta taulukkoa 
vertaamalla on helppo havainnollistaa, kuinka paljon aikataulu elää ja muuttuu pro-
jektin aikana.  
 
Taulukko 1. Vähäx valottaa -festivaalin alustava suunnitelma painotöistä ja aikatau-
lusta 
Vuosi 2008 Mikä? / Milloin tulisi olla valmiina eteenpäin lähetettäväksi? 
Tammikuu Talvilomaviikko -työpajojen juliste / 18.01.  
Web-sivut -etusivu 
Satakunnan Kansa Pori 450v -liite -ilmoitus  
Helmikuu Flyeri / 01.02. 
Käyntikortit  
Lehdistötiedote -pohja  
Web-sivut - kaikki alasivut 
Maaliskuu Nettibanneri yhteistyösivuille 
Huhtikuu  
Toukokuu Pääjuliste / 19.05. 
Käsiohjelma / 29.05. 
Kesän leirien julisteet 
Nettinäyttely 
Kesäkuu  
Heinäkuu Avoin tapahtuma -juliste (nettiversio ja tuloste) 
Seminaarijuliste (nettiversio ja tuloste) 
Elokuu Banderollit 
Pylväsmainokset / 11.08. 
Teosluettelot (tuloste)  
Teostekstit (tuloste) 
Työntekijäpassit (tuloste)  
Palautekaavakkeet 
Seminaarin lehti-ilmoitus 
Syyskuu  
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Taulukko 2. Vähäx valottaa -festivaalin toteutuneet työt ja aikataulu 
Vuosi 2008 Mikä? / Milloin valmiina eteenpäin lähetettäväksi? 
Tammikuu Talvilomaviikko -työpajojen juliste / 18.01.  
-nettiversio / 24.01. 
Web-sivut -etusivu / 11.01. 
Satakunnan Kansa Pori 450v -liite -ilmoitus / 22.01. 
Helmikuu Käyntikortit / 05.02. 
Web-sivut - kaikki alasivut helmikuun aikana 
Maaliskuu Opettaja -lehden ilmoitus / 19.03. 
Huhtikuu Flyeri / 29.04. 
Toukokuu Plubplub-työpajajuliste (tuloste) / 06.05. 
Nettinäyttely-pohjat 
Kesäkuu  
Heinäkuu Käsiohjelma / 21.07.  
(Vedoksen ja muutosten jälkeen painoon 25.07.) 
Seminaarijuliste (nettiversio ja tuloste) / 28.07. 
Mainos Lainsuojattomat -käsiohjelmaan / 31.07. 
Stylys -lehden ilmoitus / 31.07. 
Elokuu Opettaja -lehden retkioppaan ilmoitus yhdessä  
Porin Taidemuseon kanssa / 01.08. 
Voima-lehden ilmoitus / 21.08 
Minijuliste / 06.08. 
Pylväsmainokset / 07.08. 
Teosluettelot (tuloste) / 09.08. 
Bannerit pori.fi-sivustolle (pieni ja iso) / 19.08. ja 26.08. 
Bannerit sk24.fi-sivustolle (pieni ja iso) / 19.08. ja 25.08. 
Banneri maisa.fi-sivustolle / 26.08. 
Avajaiskutsu  / 28.08. 
Teostekstit (tuloste) / 29.08. 
Syyskuu Työntekijäpassit (tuloste) / 02.09. 
Kulttuurihaitari -lehden ilmoitus / 05.09. 
Pyörällä näyttelyyn! -materiaalivihko / 12.09. 
Päivitetty banneri sk24.fi -sivustolle / 17.09. 
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4.3 Viestinnän kanavat 
Vähäx valottaa -festivaalissa viestinnän kanavista olivat jo etukäteen päättäneet toi-
minnanjohtaja ja tuottaja. Kun projekti eteni, myös itse osallistuin keskusteluun, siitä 
mitä viestintä tietyn tuotteen kohdalla kannattaisi käyttää. Enemmän kuitenkin osal-
listuin keskusteluun viestin muodosta ja sisällöstä. 
 
Viestin kanavia päätettäessä tulee ottaa huomioon tapahtuman kohderyhmä ja toi-
mintaympäristö. Esimerkiksi web-sivuilla tiedotteen tulee olla lyhyt ja selkeä. Vies-
tinnän kanavia voivat olla esimerkiksi: 
- sähköposti ja kirjeet 
- www-sivut 
- sanoma- ja aikakausilehdet 
- kaupungin kanavat 
- banderollit, julisteet, esitteet. 
(Iiskola-Kesonen 2004, 64.) 
4.4 Aikaohjaus 
Projektissa ajan hallinta on yksi isoimmista ja tärkeimmistä haasteista. Mitä tarkem-
min tehtävät pystyy aikatauluttamaan ja siinä aikataulussa myös pysyttäytymään, sitä 
todennäköisemmin tapahtuma onnistuu. Kun kyse on yleisötapahtumasta, niin kaik-
kien osien tulee olla kunnossa tapahtuman alkamisajankohtana. Jos jotain asiaa ei ole 
saatu ajallaan hoidettua, tapahtuma käynnistyy ilman sitä. Taitavaa ajan hallintaa on 
myös se, jos etukäteen varaudutaan ajallisesti mahdollisiin ongelmiin ja epävarmoi-
hin kohtiin. On myös tiedostettava, että kaikki aikataulut muuttuvat jonkin verran. 
(Kauhanen ym. 2002, 99–101.) 
 
Vähäx valottaa -projektissa oma ajanhallintani petti aika ajoin. Jo aluksi olisi kannat-
tanut tehdä tarkempi aikataulusuunnitelma. Osa töistä myöhästyi itsestäni riippumat-
tomista syistä, esimerkiksi yhteistyökumppaneilta saatavan materiaalin viivästymisen 
tai vaikkapa jonkin rahoituspäätöksen odottamisen takia. Kaiken kaikkiaan materiaa-
lit valmistuivat ajallaan ja tavoittivat yleisönsä. Jälkeenpäin ei myöskään kannata 
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jäädä murehtimaan, jos jokin työ ei onnistunut ajallisesti. Tällöin on vain käytettävä 
hyväksi tietoa siitä, mikä ei onnistunut ja olla toistamatta omia virheitä uudelleen. 
 
Vähäx valottaa -festivaalin tyyppisessä projektissa on yksi tärkein takaraja, eli festi-
vaalin alkamisajankohta. Projektin sisällä on tämän lisäksi useita eri takarajoja. Vä-
häx valottaa -käsiohjelman piti valmistua kuukausi ennen itse festivaalia ja esimer-
kiksi web-sivujen ja joidenkin lehti-ilmoitusten piti olla valmiina jo useampia kuu-
kausia ennen festivaalin alkua.  
 
Työn hallintaa auttaa tehtävien vaiheistus ja ositus. Vähäx valottaa -projektissa oman 
työni vaiheita voi jakaa esimerkiksi web-sivuihin, käsiohjelmaan, lehti-ilmoituksiin, 
julisteisiin. Vaiheet voidaan jakaa yhä pienempiin osiin, työpaketteihin. Vaiheiden 
jakamista työpaketteihin kutsutaan ositukseksi. Osituksen tuloksen syntyy projektin 
tehtäväluettelo. Esimerkkinä käytän Vähäx valottaa - web-sivujen työpakettien jär-
jestystä: 
1. rakennesuunnitelma 
2. yleinen ilme, etusivun suunnittelu 
3. alasivujen ulkoasun suunnittelu 
4. sivujen sisällön kokoaminen  
5. medialle tarjottavan materiaalin kokoaminen 
6. nettinäyttely 
7. kartat 
8. testaus ja tarkastus koko vaiheen ajan. 
(Kauhanen ym. 2002, 97–98.) 
 
4.5 Työtavat 
Aloittaessani Vähäx valottaa -projektin tammikuussa 2008 tein töitä jonkin verran 
itsenäisesti kotoa käsin ja muutaman kerran viikossa Porin lastenkulttuurikeskuksen 
tiloissa. Kesäkuun alusta festivaalin alkuun olin kesätöissä kokopäiväisenä lasten-
kulttuurikeskuksella. Kesätyöni työnkuvaan kuuluivat luonnollisesti myös muut las-
tenkulttuurikeskuksen tehtävät ja samalla pystyin myös tekemään Vähäx valottaa -
festivaalin materiaalisuunnittelua. Festivaalin suunnittelussa työparikseni muodostui 
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Vähäx valottaa -festivaalin tuottaja Annukka Tuppurainen. Työpariksi siksi, koska 
me kaksi pystyimme eniten keskittymään lähinnä festivaalin asioihin, muiden työn-
tekijöiden piti keskittyä lastenkulttuurikeskuksen normaalitoiminnan pyörittämiseen. 
Alusta asti yhteistyömme oli hyvin toimivaa ja keskustelevaa. Vaikka Annukka Tup-
purainen olikin esimieheni, roolimme olivat aika pitkälti tasa-arvoisia. Tuottajan roo-
lissa tietysti hänellä oli lopullinen päätäntävalta. Tasaisin ajoin myös keskustelimme 
keskinäisestä kemiastamme. Mikä toimii, missä olisi parannettavaa, ärsyttääkö jokin? 
Tällainen avoin keskustelu loi puitteet luottamukselle ja hyvinvoinnille työssä. Mo-
lemminpuolinen arvostus myös kohotti omaa työmoraalia ja antoi rohkeutta omien 
mielipiteiden ja ideoiden kertomiseen.  
 
Projektin onnistumista auttavat hyvät henkilövalinnat ryhmän jäseniksi. Ammattitai-
toisuus, innostuneisuus, yhteistyökyky ja positiivinen asennoituminen ovat hyviä 
piirteitä projektiryhmään kuuluville. Kaikilla ryhmäläisillä tulisi olla sama tavoite. 
Tunne siitä, että osaa oman työnsä ja haluaa olla osana ryhmää auttaa tavoitteeseen 
pääsyä. (Kauhanen ym. 2002, 93–94.) 
 
Roolit ja vastuunjaon muodostuminen ryhmän jäsenten taitotasoa vastaavaksi on tär-
keää. Tämä kohottaa jäsenen ammatti-identiteettiä ja tällöin vastuun ottaminen käy 
kuin itsestään. (Kettunen 2003, 118.) Roolit minun ja tuottajan välillä olivat selkeät, 
hän osasi ja hoiti hallinnolliset, budjetilliset ja järjestelyasiat. Sisältökysymyksissä 
lopullisen päätöksen teki taiteellinen johtaja. Minun alueeni olivat visuaalisen ilmeen 
ratkaisut ja osaksi myös sisältöasiat. Pystyimme tuottajan kanssa kommentoimaan 
toisen vastuualueeseen kuuluvia ongelmia ja kysymyksiä, ilman että kumpikaan olisi 
kokenut asemaansa uhatuksi tai itseänsä loukatuksi. Tällainen menettely onkin mie-
lestäni tuottoisaa. Se rikastaa omaa ajattelu – ja työtapaa. Usein saatoin jäädä mietti-
mään yhtä ainoaa ideaa, mutta kun tuottaja antoi tuoreen näkökulman asiaan, työ 
avautui aivan uudella tavalla. 
 
Jos projektiryhmän jäsenellä on vain vähän kokemusta projektityöstä, - kuten itsellä-
ni oli - hän saattaa tarvita enemmän huomiota ja keskustelua projektin aikana. Pro-
jektipäällikön vastuulla on saada ryhmän jäsenet ymmärtämään työtehtävänsä ja si-
toutumaan projektiin. Johtamistyylejä on varmasti yhtä paljon kuin ihmisiä. Projekti-
työskentelyyn on muodostunut kolme yleisintä johtamistyyliä: 
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1. käskyttävä johtamistyyli 
2. keskusteleva johtamistyyli 
3. vastuuttava johtamistyyli. 
(Kettunen 2003, 147.) 
Vähäx valottaa -tuottaja Annukka Tuppuraisen tyyli oli lähinnä keskustelevaa ja vas-
tuuttavaa. Ainakin omalla kohdallani näiden tyylien sekoitus tuntui toimivalta.  
 
Yhteistyössäni tuottajan kanssa tärkeimpänä koin ideoinnin. Aivan suunnittelun alus-
sa tehty ideointi oli hyvin yleisluontoista. Ennen jokaisen vaiheen tai työpaketin 
aloittamista kävimme tuottajan kanssa läpi kyseisen työn erityispiirteet. Tässä vai-
heessa myös ideoimme pitkälti yhdessä, miltä seuraava työ voisi näyttää. Kävimme 
läpi Kauhasen ym. (2002, 35) esittelemät seitsemän kohtaa: 
1. miksi? -työn tavoite 
2. mitä? - työn sisältö 
3. missä? -paikka 
4. milloin? -ajankohta 
5. kenelle? -kohderyhmä 
6. miten? -tapa toimia (resurssit ja organisaatio) 
7. mielikuva? -organisaation ja tapahtuman imago. 
 
Näistä kohdista muodostui selkeä kuva informaatiosisällöstä ja siitä mitä seuraavalla 
työllä halutaan saavuttaa. Koska Vähäx valottaa -projektissa vaiheita ja töitä oli niin 
paljon, oli välttämätöntä käydä jokainen työ erikseen läpi ennen sen aloittamista. 
Moni asia oli saattanut muuttua edellisen keskustelumme jälkeen. Näin varmistimme, 
että olen jatkuvasti ajan tasalla nopeasti muuttuvassa projektissa. 
 
Kaiken kaikkiaan toimiva yhteistyöni tuottajan kanssa oli yksi merkittävä syy työhö-
ni sitoutumisessa ja siinä onnistumisessa. Kun työstä nauttii, niin tuloksetkin parane-
vat. 
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4.6 Projektin päättäminen 
Projektin päättämiseen kuuluu loppuraportin kirjoittaminen, projektin päättäminen 
niin päätöksenteossa kuin henkisestikin, projektin tulosten luovuttaminen ja doku-
mentointi (Kettunen 2003, 169–172). Omalta osaltani Vähäx valottaa -projektin päät-
tämiseen kuului varmistaminen asiakastaholta, että he ovat tyytyväisiä sekä projek-
tissa syntyneiden materiaalien kokoaminen. Käytännössä se tarkoitti kaiken materi-
aalin kokoamista cd-levylle. Materiaalien tuli olla sellaisessa muodossa, että asiakas-
taho voi halutessaan käyttää niitä jatkossa. Jokaisesta työstä kokosin oman kansion, 
missä työ on siinä ohjelmamuodossa missä se on tehty, (esimerkiksi Adobe InDesign 
CS3 -muodossa) sekä pdf-muodossa, jossa työtä voi tarkastella millä tahansa koneel-
la. Myös eri materiaalit, joita töissäni käytin, kuten logot, fontit, ja grafiikat kokosin 
omaksi kansioksi. Koko materiaali-cd:n kopioin myös itselleni portfoliota ja tätä 
opinnäytetyötä varten. 
 
Muutama kuukausi festivaalin jälkeen kävimme tuottaja Annukka Tuppuraisen kans-
sa loppukeskustelun, missä käsittelimme jokaisen suunnittelemani tuotteen erikseen. 
Mikä oli onnistunutta, mihin jäi parantamisen varaan? Kävimme läpi myös koko pro-
jektiaikaa ja mietimme tiimityön onnistumista ja parannusehdotuksia koko festivaalia 
ajatellen. Tämä keskustelu päätti oman osani projektissa selkeästi ja pystyin siirty-
mään ajatuksissani kohti seuraavia asioita elämässäni.  
 
5 FESTIVAALIN ILME JA TUOTTEET 
Jokainen julkaisu on viesti organisaatiostaan. Se kertoo, minkälaisesta yhteisöstä on 
kyse, sen ihmisistä, arvoista ja toimintatavoista. Vaikka julkaisujen päätehtävä on 
tiedon välittäminen, ne ovat myös vahvoja mielikuvien luojia. Julkaisun suunnittelul-
la on neljä päätavoitetta. Ne ovat informaation tukeminen, organisaation identiteetin 
luominen, informaatiolle järjestyksen antaminen ja vastaanottajan mielenkiinnon 
luominen ja ylläpitäminen. (Juholin & Loiri 1998, 8; Huovila 2006, 12–13.) 
   23
 
Vähäx valottaa -festivaalin julkaisuissa yhtenä tärkeimmistä tavoitteista oli yhtenäi-
sen ilmeen luominen. Yhtenäisyys ja tunnistettavuus toteutettiin voimakkaan magen-
tan värin ja Vähäx valottaa -logon avulla. Tuotteen tulee olla sellainen, että vastaan-
ottaja tunnistaa sen, vaikka näkisi siitä vain nopean vilauksen (Huovila 2006, 206). 
 
5.1 Typografia  
Yhtenäisyys perustetaan typografialle. Typografia käsitteenä on vaihteleva. Laajem-
min ajateltuna typografia tarkoittaa koko graafista ulkoasua, sen muotoa ja sääntöjä. 
Niitä sääntöjä ja ohjeita, joiden mukaan julkaisu toteutetaan ja jotka ilmaisevat jul-
kaisijan identiteettiä. Kirjainten valinta, ladelmat, kuvitus ja paperi ovat kaikki osa 
typografista suunnittelua. Typografian kapeampi käsite kattaa lähinnä kirjainten 
muotoon ja sääntöihin liittyvät asiat. (Juholin & Loiri 1998, 32; Huovila 2006, 19.) 
 
Vähäx valottaa -festivaalin typografia ei muodostunut niin yhtenäiseksi kuin olisin 
toivonut. Projektin alussa kiireen takia tein nopeita päätöksiä, jotka myöhemmin 
osoittautuivat vääriksi. Käsiohjelma olisi kannattanut suunnitella ensimmäiseksi, 
koska se oli suurin festivaalin julkaisuista ja kaikki materiaali olisi voinut pohjata 
käsiohjelman ilmeeseen. Tämä ei kuitenkaan ollut aikataulullisesti mahdollista, joten 
muutoksia typografisiin valintoihin tuli kesken projektin. Kokonaisuudesta kuitenkin 
tuli tarpeeksi yhtenäinen. Kaikki tuotteet on helppo yhdistää heti Vähäx valottaa -
festivaaliin. 
 
Kirjainten valinta on yksi typografian osa-alueista. Kirjasimia on kahta päätyyppiä: 
groteski ja antiikva. Groteski on pääteviivaton sans serif -fontti ja antiikva päätevii-
vallinen serif-fontti. Antiikva-kirjasimet ovat paperista luettaessa helppolukuisempia 
ja groteski-kirjasimet ovat isokokoisina miellyttävämpiä lukea. Antiikva sopii hyvin 
leipätekstiin ja luo viestin, että on kyse kirjallisesta esityksestä. Web-sivuille groteski 
sopii hyvin niin otsikoihin kuin leipätekstiinkin. Otsikoissa voi tarpeen mukaan käyt-
tää erityylistä kirjasinta. Yleensä on hyvä, jos käytetään vain kolmenlaista tyyliä. 
Kokonaisuuden hahmottaminen on vaikeampaa, mitä enemmän tyylejä sekoitetaan 
keskenään. (Korpela & Linjama 2003, 380.) 
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Kirjaimen valinta voi perustua vaistoon, harkintaan tai vaikka totuttuihin malleihin. 
Kirjainvalinta herättää vahvoja mielikuvia tyylikkäästä sairaalamaiseen. Valintaa voi 
perustella juuri mielikuvien, tarkoitukseen sopivuuden, luettavuuden ja tyylihistorial-
listen tekijöiden avulla. (Juholin & Loiri 1998, 34.) Vähäx valottaa -julkaisuihin va-
litsin aluksi leipätekstien kirjaimeksi Century Gothic -fontti, jota käytetään logossa. 
Century Gothic (Kuva 1) on päätteetön groteski fontti ja sen takia se ei soveltunut 
esimerkiksi käsiohjelman leipätekstiksi. Web-sivuilla ja lyhyemmissä teksteissä se 
toimi hyvin ja on mielestäni selkeä ja riisuttu ulkoasultaan. Itse valitsen fontin usein 
juuri mielikuvan perusteella. Tietysti valintaan vaikuttaa myös luettavuus ja kirjain-
tyylin sopiminen muuhun ilmeeseen.  
 
Kuva 1. Century Gothic -kirjasinta suunnittelin käyttäväni aluksi kaikissa leipäteks-
teissä. 
 
Käsiohjelman leipätekstien fontiksi Chaparral Pro:n (Kuva 2), se on päätteellinen, 
luettava fontti, joka kuitenkin eroaa perinteisesti leipätekstinä käytettävistä kirjasi-
mista juuri sen verran, että se luo käsiohjelman tekstille persoonallisen ulkonäön.  
Chaparral-kirjainperheelle ominaista on vaihtelevat kirjainten mittasuhteet, minkä 
johdosta fontti on selkeä ja ystävällisen oloinen kaikissa leikkauksissaan 
(http://new.myfonts.com/fonts/linotype/chaparral/).  
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ABCDEFGHIJKLM 
NOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklm 
nopqrstuvwxyz 
&1234567890($£.,!?) 
 
Kuva 2. Chaparral Pro - fonttia käytin muun muassa käsiohjelman leipätekstinä.  
 
Käsiohjelman otsikoissa päädyin käyttämään One Way -kirjasinta (Kuva 3), joka 
Loirin (2004, 53) mukaan kuuluu vapaamuotoisiin, kokeellisiin ja luokittelujen ulko-
puolisiin kirjaimiin. Tähän ryhmään kuuluville kirjasimille on tyypillistä se, etteivät 
ne noudata perinteistä typografista säännöstöä ja viittaavat jopa vapaaseen taiteeseen. 
One Way -kirjasin oli mielestäni hauska ja hullunkurinen, festivaalin teemaa mukai-
leva. Otsikoissa ja korostuksissa käytettynä se luo taittoon mielenkiintoa, mutta ei 
vähennä sen luettavuutta. Lasten ja nuorten valokuvanäyttelyitä esittelemään ei mie-
lestäni olisi sopinutkaan perinteiset fontit. Niin festivaali kuin One Way -fonttikin 
olivat rajoja rikkovia.  
 
 
Kuva 3. One Way -kirjasinta käytin käsiohjelman otsikoissa.  
 
5.2 Logot 
Vähäx valottaa -logo (Kuva 4) oli kaiken suunnittelun ja ulkoasun perusta. Logon 
tuli näkyä kaikissa tuotteissa selkeästi, koska kyseessä oli uusi festivaali. Logon 
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suunnitteli Porin lastenkulttuurikeskus – Satakunnan lastenkulttuuriverkoston assis-
tentti Kirsi Jaakkola ja toteutti lastenkulttuurikeskuksen silloinen harjoittelija Samuli 
Mustonen.  
 
Kuva 4. Vähäx valottaa –logo 
 
Vähäx valottaa julkaisuissa tuli aina olla esillä järjestäjän eli Porin lastenkulttuuri-
keskus – Satakunnan lastenkulttuuriverkoston logo, sekä Lastenkulttuuriverkosto 
Taikalampun logo. Lastenkulttuurikeskus on osa valtakunnallista Taikalamppu-
toimintaa. Vähäx valottaa -lasten ja nuorten valokuvafestivaali oli EU-hanke, ja täl-
löin EU:n lippulogo ja vipuvoimaa EU:sta logo tuli olla näkyvillä useimmissa julkai-
suissa. Myös yhteistyö – ja rahoittajatahojen logojen tuli näkyä joissakin julkaisuissa. 
Näitä olivat muun muassa Porin kaupungin 450-vuotisjuhlavuoden logo, Rajala Pro 
Shopin logo ja näyttelytuottajien logot. Erilaiset logot tuottivat haastetta muotojensa 
ja väriensä osalta. Logon väri ei välttämättä sopinut muuhun ilmeeseen ollenkaan. 
Tärkeää on myös missä koossa eri logot esitettiin. Näihin kysymyksiin sain tukea 
tuottajalta ja hän myös määritteli mitä logoja missäkin julkaisuissa tulee olla.  
5.3 Kuvat 
Vähäx valottaa -festivaalin julkaisuissa käytettävät kuvat olivat pääosin lasten ja 
nuorten näyttelykuvia. Se oli luonnollinen ratkaisu, koska tällöin festivaalin tavoite 
on läsnä, lasten kuvamaailman esilletuominen. Osaksi kuvavalinnat teki toiminnan-
johtaja Päivi Setälä ja osaksi minä yhteistyössä tuottajan kanssa. Kuvien valinnan 
tärkein kriteeri oli tuoda esiin erilaisia aiheita, värillisyys ja yllätyksellisyys. Ongel-
maksi muodostui välillä kuvien epätasainen laatu ja koko. En myöskään halunnut 
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käsitellä kuvia kovin paljon, jottei alkuperäisen kuvaajan jälki kärsisi. Kuvien tärkein 
tehtävä oli antaa katsojilleen ensivilkaisu siitä, mitä festivaalin näyttelyissä voi nähdä 
ja kokea.  
 
Kuvilla on erilaisia tehtäviä. Sellaisia voi olla tekstin täydentäminen, havainnollista-
minen, sisällön selventäminen, ja huomion herättäminen. Kun kuva on aihetta täy-
dentävä, se korostaa tekstin vaikutusta. Kuva voi olla myös vain koristeellinen ele-
mentti. Kuvan tulee täyttää tehtävänsä, sen tulee olla myös sellainen, ettei sitä voi 
tulkita väärin. (Hedman & Palmcrantz 1997, 182; Juholin & Loiri 1998, 53.) 
5.4 Väri 
Vähäx valottaa -festivaalilla on teemaväri. Nyt ensimmäisellä kerralla se oli magenta 
ja seuraavalla kerralla se on joku toinen teemaa kuvastava väri. Teemaväri oli läsnä 
kaikissa julkaisuissa, se myös loi pohjan yhtenäisyydelle. Voimakas magenta luo 
varmasti paljon erilaisia mielikuvia, omasta mielestäni se oli oikea väri absurdius-
teemaan: rohkea, innostava, energinen, ja todellinen huomioväri. Se kiinnittää kat-
seen itseensä, koska värinä se ei oikeastaan toistu ympäristössä. Vaikea kuvitella 
magentaa käytettävän hyvin virallisissa julkaisuissa. Se on myös lähellä punaista, 
kaikista vaikuttavinta ja aktivoivinta väriä (Huovila 2006, 45). 
 
Käytettävien värien valinta pohjaa tavoitteisiin ja muuhun tyyliin. Värillä voidaan 
korostaa, erottua, järjestellä ja osoittaa eri asioita. Väri voi olla tunnistamisväline. 
Postinkeltainen ja fazerinsininen ovat jo käsitteitä, joita ei varmaankaan kannata 
muuttaa. Väreillä on monia symbolimerkityksiä, jotka eroavat kulttuurista ja maan-
tieteestä riippuen. Väriä voidaan käyttää esimerkiksi esteettisen tunnelatauksen luo-
miseksi. Poliittisilla aatteilla on usein oma tunnusvärinsä. Morsiamen viattomuutta 
korostetaan valkoisella ja kuoleman synkkyyttä mustalla värillä. Väriasioita ja niiden 
tuomia mielikuvia kannattaa miettiä, mutta mitään oikeita sääntöjä ei värinkäytöstä 
ole. (Korpela & Linjama 2003, 398; Toikkanen 2003, 43.) 
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Värien luonteita: 
Sininen kylmä, etäinen, raikas, rauhoittava 
Violetti raskas, arvokas, henkinen, älykäs, uskonnollinen 
Punainen aktiivinen, lämmin, innostava, ärsyttävä,  
Oranssi raikas, valoisa, myönteinen, hauska, energinen 
Keltainen lämmin, iloinen, onnellinen, eloisa 
Vihreä  rauhoittava, harmoninen, pirteä, kasvun väri 
Musta  synkkä, surullinen, negatiivinen, taiteellinen, pelottava 
Valkoinen puhdas, viaton. 
(Korpela & Linjama 2003, 399; Toikkanen 2003, 44.) 
 
Väreistä kylminä pidetään sinistä, violettia ja vihreää. Ne vievät kohteen kauemmak-
si ja vaikuttavat tilaan ja kokoon pienentävästi. Vastakohtaisesti lämpimät värit, ku-
ten keltainen punainen ja oranssi tuovat kohteen lähemmäksi ja suurentavat kokoa ja 
tilaa. Jos yhdistetään montaa väriä, yhden värin tulisi antaa selvästi hallita. Lähivärit 
ovat harmoniassa keskenään. (Toikkanen 2003, 43.) 
 
Magentan rinnalla käytin värejä, jotka korostivat sitä tai antoivat sille tilaa. Myös 
usein käytin magentasta vaaleampia sävyjä, voimakkaan sävyn rinnalla. Saman värin 
eri sävyt luovat yhtenäisyyttä. 
5.5 Flyeri ja lomakepohja 
Vähäx valottaa -festivaalin flyerin ja lomakepohjan oli jo ennen minun työni alka-
mista suunnitellut Samuli Mustonen. Kun aloitin oman työosuuteni, flyerin suunnit-
telulla oli jo kiire ja Samulin tekemä suunnitelma oli onnistunut, joten päätimme 
käyttää sitä. Joitakin pieniä muutoksia tuli tekstiin ja asetteluun. Pääasiallisesti flyeri 
painettiin sellaiseksi, kuin Samuli oli sen suunnitellut. Myös lomakepohjan Samuli 
oli tehnyt harjoitteluajallaan. Siihen tuli muutoksia lähinnä sisällöllisesti.  
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5.6 Julisteet 
Juliste on tehokas tapa tiedottaa tapahtumasta. Vähäx valottaa -projektissa oli alun 
perin suunnitelmissa kaksi erilaista pääjulistetta. Toinen olisi niin sanottu informaa-
tiojuliste, jossa mentäisiin yksityiskohtiin. Mitä tapahtumia, työpajoja festivaalin ai-
kana olisi, missä ja milloin. Suunnittelin tämän julisteen, mutta sitä ei koskaan toteu-
tettu. Tuottaja tuli siihen tulokseen, että juliste ei ehkä täyttäisi tehtäväänsä ja sen 
olisi pitänyt päästä jakeluun jo huomattavasti aikaisemmin kuin oli suunniteltu. Toi-
nen juliste (Kuva 5) oli yleisjuliste, jonka tarkoitus oli herättää huomiota ja mielen-
kiintoa festivaalia kohtaan. Suunnittelun lähtökohtana oli voimakas magentan väri ja 
valomaalaus. Halusin myös, ettei kuvaa koettaisi itsestäänselvyytenä, vaan se herät-
täisi kysymyksiä ja sitä kautta kiinnostusta vastaanottajissa.  
Kuva 5. Vähäx valottaa -festivaalin pääjuliste 
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Ihminen hahmottaa maailman kuin se olisi vaakakuva. Pystykuva rikkoo perinteisen 
näkökentän rajat ja sen vuoksi katsoja kiinnittää pystykuvaan enemmän huomiota. 
Julisteet suunnitellaan usein pystykuviksi juuri tämän takia, tavoitteenahan on saada 
ohikulkijan katse pysähtymään julisteessa esitettävään asiaan. (Huovila 2006, 64.) 
 
Vähäx valottaa -festivaalin pääjuliste oli mielestäni onnistunut. Se näkyi Porin katu-
kuvassa ja onnistui viemään ajatukset festivaaliin. Julistetta käytettiin myös näyttely-
paikoissa ja niiden ikkunoissa ja kadulla standeissa. Julisteesta tuli samalla tunnus 
näyttelypaikalle, se auttoi katsojan löytämään näyttelyitä. 
 
Muut julisteet olivat talvilomaviikon työpajat -juliste, Plubplub-vedenalaiskuvauksen 
työpajajuliste ja Valokuvan mahdollisuudet -seminaarijuliste. Työpajajulisteissa tär-
keintä oli informaatio, mitä, missä ja milloin? Kuva tuki tekstiä ja herätti huomiota. 
Seminaarijulisteeseen halusin erilaisen tunnelman, olihan kohderyhmänä lasten ja 
nuorten kanssa työskentelevät aikuiset. Väritykseltään seminaarijuliste oli neutraa-
limpi, ja tärkeää oli saada seminaariohjelma ja osallistumiseen tarvittavat tiedot nos-
tettua päähuomion kohteeksi..  
 
5.7 Web-sivut 
Web-sivun suunnittelu poikkeaa painotuotteen suunnittelusta siinä, että painotuotteen 
suunnittelija voi olla varma lopputuloksen pysyvän samannäköisenä kaikissa tilan-
teissa. Web-sivu on dynaaminen esitysmuoto, joka muokkautuu käyttäjän selaimen, 
näytön ja toimenpiteiden myötä erilaiseksi.  (Korpela & Linjama 2003, 362; Kuiva-
nen 2008.) 
 
Web-sivuja suunnitellessa graafikko kohtaa useita ongelmia, joita ei liity perinteiseen 
painotuotteen suunnitteluun. Yleisimpiä ongelmia ovat: 
- tekstin ja kuvien sijoittaminen haluttuihin paikkoihin 
- ulkoasun näkymä eri näytöillä 
- fonttien käyttö hankalaa, käytettävän fontin tulee olla yleinen, standardisoitu 
kirjasinlaji 
- värien määrittely vaikeaa erilaisten näytönasetusten vuoksi 
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- näyttöjen koko ja tarkkuus muuttaa ulkonäköä radikaalisti. 
(Hedman & Palmcrantz 1997, 42–43.) 
Vähäx valottaa - web-sivujen suunnittelu oli iso kokonaisuus, jonka suunnitteluun 
olisin tarvinnut lisää aikaa. Web-sivujen koodauksesta vastasi Kati Kunnas-
Holmström Karotti Oy:stä. Aina kun seuraava vaihe web-sivujen toteutuksesta tuli 
ajankohtaiseksi, pidimme koodaajan kanssa palaverin. Suunnittelu lähti etusivusta 
(Kuva 6), jolla oli kiire. Tavoite oli saada internetiin sivu, jolta löytyy yhteystiedot ja 
perusinformaatio festivaalista. Aikaisempi kokemukseni web-sivujen suunnittelusta 
oli vähäinen ja etusivun suunnittelussa en osannut ottaa tarpeeksi huomioon teknisiä 
vaatimuksia. Ulkoasultaan etusivu oli onnistunut, mutta liian raskas. Koko sivu oli 
yksi kuva, vain linkkitekstit olivat irrallaan pohjasta.  
 
 
Kuva 6. Vähäx valottaa -sivuston etusivu. Koko näkymä on yksi kuva, paitsi navi-
gointilinkit 
 
Näyttöjen ja niiden erilaisten resoluutioiden takia on välillä vaikea määrittää, mikä 
tulisi sivuston näkymän kooksi. Sivuston leveys on ehkä vielä tärkeämmässä osassa, 
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koska vaakavieritys koetaan usein turhauttavaksi. Pystyvieritykseen on jo totuttu. 
Pyrin toteuttamaan sivuston sellaisessa koossa, että ainakin vaakasuunnassa se näkyy 
yös pienimmillä näytöillä. 
kyisi. Nykyisin 
äytöt ovat tyypillisesti suurempia. (Korpela & Linjama 2003, 364.) 
äyttäjä 
etää koko ajan millä sivustolla vierailee. Samalla logo toimii pääotsikkona.  
n kannattaa muut-
a kuvaksi, koska latautuminen vie aikaa ja päivitys on hankalaa. 
 
Vasta etusivun suunnittelun jälkeen ehdimme tuottajan kanssa tekemään sivujen run-
kosuunnitelman, navigoinnin ja liikkumisen sekä linkkilistan. Alasivuja (Kuva 7) 
varten pyrin keventämään sivuston rakennetta niin, että vain tietyt elementit ovat ku-
vana. Vähensin myös värien määrää ja koristeellisuutta, jotta sivusto olisi selkeämpi. 
Olisin halunnut myös muuttaa etusivun rakenteen, mutta budjetillisista syistä tämä ei 
m
 
Sivuston etusivun tulisi mahtua kerralla näyttöön. Usein puhutaan 640 x 480 pikselin 
näytöstä maksimi kokona, jotta pienilläkin näytöillä koko näkymä nä
n
 
Yhtenäisyyden lisäämiseksi logon ja/tai liikemerkin käyttö on erittäin hyödyllistä. 
Tällainen elementti on tärkeä kahdella tavalla, se mainostaa kyseistä organisaatiota, 
ja samalla kertoo selvästi käyttäjälle millä sivustolla hän on. Web-sivujen otsikointi 
on tärkeä osa yhtenäisyyttä. Selkeä otsikointi kertoo millä sivustolla ollaan ja mitä 
sivun informaatio käsittelee. Jotkut käyttävät otsikoita, joita voi ymmärtää vain, jos 
on jo vieraillut jollakin toisella sivuston sivulla. Tämä aiheuttaa ongelmia, koska 
käyttäjä ei välttämättä ole tullut sivulle esimerkiksi etusivun kautta. (Hedman & 
Palmcrantz 1997, 79.) Halusin tuoda Vähäx valottaa -logon selkeästi esiin myös 
web-sivuilla. Se toistuu joka sivulla suunnilleen samassa kohdassa, tällöin k
ti
 
Vähäx valottaa -sivustolla Century Gothic -fontti toimi hyvin. Web-sivujen fonttien 
suunnittelussa pitää ottaa huomioon, mitä fontteja on yleisesti käytössä. Kannattaa 
käyttää perusfontteja, kuten Arial, Courier New, Times New Roman, jotka löytyvät 
pääasiallisesti kaikilta koneilta. Jos kuitenkin haluaa laittaa oletusfontiksi jonkun 
harvinaisemman fontin, tulee koodaajan laittaa sivuille myös vaihtoehdoiksi ylei-
simmät fontit. Jos sivuston nimessä käytetään erikoisfonttia, sen voi vaihtaa kuvaksi, 
jolloin se toistuu oikein kaikissa koneissa. Leipätekstiä harvemmi
ta
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ollut mahdollista. Uudelleen koodaus olisi maksanut liikaa. Etusivun tyyli kuitenkin 
oli kuitenkin täysin samanlaista alasivujen kanssa. 
 
Kuva 7. Alasivuja varten muutin rakennetta kevyemmäksi ja selkeämmäksi. Ylä- ja 
sivupalkki ovat kuvia. 
 
Web-sivuihin liittyvä iso kokonaisuus oli nettinäyttelyt, jonne organisaatio voi ladata 
uvia festivaaleista ja 0-25-vuotiaat omia kuviaan yhdeksi näyttelykokonaisuudeksi. 
us ei toiminut toivotulla tavalla, ja testaukseen ei jäänyt tar-
eeksi aikaa.  
k
Nettinäyttelyiden ulkoasu oli mielestäni onnistunut, mutta tekninen toteutus jäi vail-
linaiseksi. Kuvien sela
p
 
Web-sivuilla oli mediaa varten oma alasivu, josta pystyi lataamaan lehdistökuvia, 
tiedotteita ja logoja. Näin halusimme edesauttaa näkyvyyttämme eri medioissa. Kun 
tieto on helposti saatavilla, se antaa hyvän kuvan organisaatiosta ja tapahtumasta. 
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Vähäx valottaa -lasten ja nuorten valokuvafestivaalin web-sivut nähtävissä kokonai-
suudessaan osoitteessa www.sakulaku.fi/fotofestival. 
5.8 Käsiohjelma 
li käsiohjelma (Liite 1). Suun-
nittelu alkoi sisällön määrittelystä. Sisällysluetteloksi muodostuivat festivaalin eri 
t, työpajat, seminaari, tapahtumat ja kartat näyttelypaikoista. Tar-
kastelimme tuottajan kanssa muiden kulttuurialan tapahtumien käsiohjelmia, ke-
annen luonnosteluun käytin paljon aikaa, koska kansi onnistuessaan saa lukijan 
tarttumaan ohjelmaan. Kuva on usein kannen (Kuva 8) kiintopiste ja se yhdessä otsi-
an asian (Juholin & Loiri 1998, 77). Kannen kuvak-
si valitsin yhden näyttelykuvista. Kuvassa tyttö ottaa kuvan. Se täydentää festivaalin 
Festivaalin julkaisuista ehdottomasti tärkein ja laajin o
osa-alueet: näyttely
räsimme ideoita ja teimme sivusuunnitelman paperille. Käsiohjelman muodoksi tuli 
A5-kokoinen vihkotaitto. Halusimme pitäytyä perinteisessä paperin koossa, jolloin 
voimme käyttää hyväksi mahdollisimman ison tilan edullisesti. A5-kokoinen vihko 
on myös kätevä käsissä ja mahtuu helposti vaikka käsilaukkuun. Sivumäärä muuttui 
hieman suunnittelun aikana, koska näyttelyitä tuli lisää ja tapahtuman lukujärjestyk-
sen omaisesta ohjelmakartasta luovuttiin. Lopullisessa käsiohjelmassa on 28-sivua, 
mukaan lukien kannet. Tein alustavan luonnostelun sisäsivuista, lähinnä siitä miten 
näyttelyesittelyt sijoitetaan. Tein myös taittopohjan koko käsiohjelmasta mihin mer-
kitsin mitä tulee millekin sivulle. Tämän suunnitelman hyväksytin tuottajalla ja toi-
minnanjohtajalla ja itse taitto alkoi.  
 
5.8.1 Kansi 
K
kon kanssa kertovat olennaisimm
ideaa, kuvat ovat lasten ja nuorten ottamia. Kuvassa on raikkaat ja voimakkaat värit 
ja tytön takissa toistuu magentan sävy. Asetin kuvan niin kuin se on otettu, eli tyttö 
on yläreunassa ja pää alaspäin. Tämä ylösalaisuus korostaa mielestäni absurdius-
teemaa täydellisesti. Asiat käännetään päälaelleen. Kannen otsikkona toimii jälleen 
kerran logo. Logossa on kaikki tarvittava informaatio ja runsas logon käyttö lisää 
tuotteiden tunnistettavuutta. Sijoitin logon oikeaan alakulmaan, jossa se luonnollises-
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ti ohjaa lukijaa kääntämään sivua. Silmän lukusuunta on vasemmalta oikealle ja 
suunta ylhäältä alas (Huovila 2006, 159). Kansi kiinnittää huomion ja kuvan 
ylösalainen mielikuva luo leikkisyyttä, käsiohjelmaa voi joutua kerran pyöräyttä-
mään ennen kuin huomaa, miten päin sitä tulee lukea.  
 
 
 
Kuva 8. Käsiohjelman kansi kertoo olennaisen festivaalin teemasta. 
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5.8.2 Rakenne 
Ensimmäisellä aukeamalla on avajaiskutsu, tekijätiedot, johdanto ja sisällysluettelo. 
Avajaiskutsu haluttiin nostaa ensimmäiseksi, jotta se kiinnittäisi huomiota ja saisi 
lukijan tuntemaan itsensä tervetulleeksi festivaaleille avajaisia myöten. Sisällysluet-
telo koostuu epäsymmetrisistä ja erivärisistä palkeista, joiden avulla sivulle tulee 
rytmiä. Jokaisella osiolla on oma värinsä, joka auttaa löytämään kyseiset tiedot sivu-
numeron lisäksi. Ensimmäisenä osiona ovat näyttelyt, festivaalin pääasia. Näyttely-
osiossa värinä käytin teemaväri magentaa, se korostaa myös näyttelyiden tärkeyttä. 
Muut värit valitsin niiden voimakkuuden ja raikkauden takia.  
 
Värin varaan voi perustaa koko julkaisun identiteetin. Julkaisun eri elementit suunni-
tellaan värillisiksi ja värin avulla voidaan rakentaa kerroksia ja selventää eri osioita. 
Samalla pyritään kaikkien kuvien värillisyyteen. Helpoin tapa on käyttää vain yhtä 
väriä ja vaihteluksi värin eri tummuusasteita tai sävyjen vaihteluita. (Huovila 2006, 
118–119, 126) 
 
Käsiohjelman taitto ei ole kahlittu vaaka- ja pystysuoriin linjoihin. Vinojen viivojen 
käytön idea lähti siitä, ettei absurdissa maailmassa kaikki ole suoraviivaista. Tärkeää 
oli myös värikkyys, runsas kuvien käyttö ja iloinen tunnelma. Näyttelyesittelyjä oli 
valtavasti ja emme halunneet tehdä 50-sivuista käsiohjelmaa. Taittokin on tästä syys-
tä aika tiivis ja aukeamalla on aina 3-4 näyttelyesittelyä. Näyttelyt eivät kuitenkaan 
saa sekoittua toisiinsa. Tässä apuna käytin sävypohjia, jotka ovat jokaisen osion 
oman värin vaaleampi sävy. Sävypohjia käytetään usein tekstiosuuden taustana tai 
tekemään grafiikka ymmärrettävämmäksi, sävypohjan avulla voidaan myös muodos-
taa kuvioita (Huovila 2006, 117). Halusin, että sävypohja on tarpeeksi vaalea, jotta 
ettavuus säilyy hyvänä. Näin eri näyttelyt eroavat toisistaan selkeästi. Perusau-
uitenkin toistuu. 
Lukusuunta on perinteinen vasemmalta oikealle ja ylhäältä alas. Tutulla järjestyksel-
lä halusin varmistaa sen, että lukija löytää etsimänsä helposti, vaikka muodot ovat 
jen viivojen toistuvuus luovat epäsäännöllistä visuaalista ryt-
lu
keaman (Kuva 9) sommittelu on epäsymmetrinen. Tietty järjestys k
epäsymmetrisiä. Vino
miä, joka lisää mielenkiintoa, mutta samalla toteutus antaa esitettäville asioille järjes-
tyksen (Huovila 2006, 49).  
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Kuva 9. Käsiohjelman näyttelyosion rakenne 
 
Elementit voidaan sijoittaa joko staattiseen tai dynaamiseen tasapainoon.  Vaihtoeh-
tona on myös tasapainoton sommitelma, mutta se herättää usein katsojassa levotto-
muutta. Staattinen tasapaino on symmetristä, paikallaan olevaa eikä sisällä jännitettä. 
Dynaaminen tasapaino on epäsymmetristä ja luo liikkeen tuntua kuvapinnalle, mutta 
samanaikaisesti on kuitenkin tasapainossa. Käsiohjelmassa olevat vinot viivat luovat 
liikettä ja dynaamisuutta ulkoasuun. Viiva osoittaa ja kaikkien elementtien tehtävänä 
on ohjata myös seuraavaan elementtiin. (Huovila 2006, 37, 53.) Tämä toteutui kä-
siohjelmassa: irtonainen, mielenkiintoinen ja dynaaminen sommittelu, joka on silti 
miellyttävä, helposti seurattava ja tasapainoinen.  
 
5.8.3 Tekstit 
Käsiohjelmaa varten tuli paljon sisältötekstiä eri näyttelytuottajilta. Haasteena olikin 
kymmenien eri henkilöiden aikataulun yhteen sovittaminen. Toimitustyötä teki koko 
työryhmä.  
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Näyttelyosiossa esittelytekstin rakenne oli seuraava:  
- näyttelyn nimi 
- näyttelytila 
- avoinna 
- esittelyteksti 
- tekijät. 
 
Teksti on sijoitettu tarpeeksi väljästi ja riviväleillä lisätään tekstin luettavuutta. Sama 
tyyli säilyy jokaisen näyttelyn kohdalla ja muutaman näyttelyn jälkeen lukija ymmär-
tää jo loogisen järjestyksen ja pystyy etsimään esimerkiksi näyttelyn tekijät ilman 
koko tekstin lukemista. Teksti on liehutettu oikeasta reunasta, eikä se ole esimerkiksi 
tasapalstaa, tällöin tekstille varattu tila ei olisi riittänyt. Kirjainkoko on tarpeeksi iso, 
jotta nuoret ja vanhat pystyvät sitä lukemaan. Näyttelyn nimi on korostettu isommal-
la kirjainkoolla ja värillisyydellä, jotta se ei sekoittuisi muuhun tekstiin ja tietyn näyt-
lyn löytäminen helpottuisi.  
misella nostetaan esiin mielenkiin-
isia yksityiskohtia, lisätään kuvien tehoa ja dramatiikkaa tai jätetään informaation 
kannalta turha tieto pois (Juholin & Loiri 1998, 58; Huovila 2006, 69). Rajaamalla 
kuvia niitä on myös helpompi sovittaa tiiviiseen sommitelmaan. Näyttelyjen esitte-
i eastaan ole pääkuvaa, tällä halusin korostaa näyttelyiden keskinäistä 
te
 
5.8.4 Kuvat 
Tärkeässä roolissa käsiohjelmassa olivat näyttelykuvat. Kaikista näyttelyistä ei ollut 
saatavilla kuvamateriaalia. Käsiohjelmaan valitut kuvat osoittavat festivaalin moni-
puolisuuden. Joitakin hienoja kuvia jouduin jättämään pois sommittelun takia. Au-
keamat olisivat voineet tuntua liian täyteen ahdetuilta. Joissain tapauksissa taas au-
keama olisi kaivannut toista kuvaa, mutta sellaista ei kyseisestä näyttelystä ollut. 
Näyttelyiden tarkkaan mietittyä järjestystä ei kuitenkaan tämän takia enää muutettu. 
Suurin osa käsiohjelman kuvista on rajattu. Rajaa
to
lysivu lla ei oik
tasapuolisuutta. Joillain aukeamilla on vain yksi kuva, jolloin se muodostuu pääku-
vaksi. Pääasiallisesti kuitenkin tavoitteena ei ollut tietyn näyttelyn esiin nostaminen.  
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5.8.5 Seminaari ja yhteistyökumppanit 
Seminaari- ja yhteistyökumppanit sivuilla käytin pallomuotoa selkeyttämään ja erot-
telemaan t ja pitkän tekstin seasta. Pallomuoto myös sulkee sisäänsä sel-
keästi yhd en. Näin myös katseen suunta rytmittyy ja lukeminen ei 
tunnu niin työläältä. Yhteistyökumppanit sivuilla informaatiota on valtavasti ja jou-
uin pienentämään kirjasinkokoa, jotta koko teksti mahtuisi yhdelle sivulle. Pallorat-
iksi ja myös ulkopaikkakuntalaisia palveleviksi. Kes-
ustan karttaan tuli 21 sijaintia ja ongelmaksi muodostui festivaalin aikana kartan 
epäloogisuus. Näyttelyillä olisi voinut olla numerot, ja samassa numerojärjestyksessä 
näyttelyn sijainti olisi ollut kartalla. Käsiohjelmassa kartan numerot ja näyttelyiden 
y olleet yhteneviä. Tämäntyyppiset käytännön asiat tulevat usein ilmi 
ärkeitä tieto
en kokonaisuud
d
kaisu on mielestäni onnistunut ja sivut ovat miellyttäviä lukea huolimatta informaati-
on suuresta määrästä. 
5.8.6 Kartat 
Käsiohjelmaan tarvittiin kartat osoittamaan näyttelypaikkojen sijainnit. Kartta-
aukeaman suunnittelu osoittautui todella haastavaksi. Pieneen tilaan piti mahduttaa 
viisi karttaa ja saada ne selke
k
järjest s eivät 
vasta käytössä. Kartasta kuitenkin pystyi löytämään tarvitsemansa tiedon, jos siihen 
hieman perehtyi.   
 
5.8.7 Kuvitus 
Kuvituksena käytin pieniä lapsihahmoja ja ryhmiä, jotka seikkailevat käsiohjelman 
eri sivuilla. Kuvituksen tavoite oli korostaa lasten ja nuorten roolia festivaalin näytte-
lyiden tekijöinä. Lapsihahmot ohjaavat lukijaa ja toimivat ”lisämausteena” käsioh-
jelman ilmeessä. Takakannessa kuvituksena toimii myös logosta irrotettu x-kirjain. 
Se toistaa logoa ja festivaalin värimaailmaa ja tukee näin yleisilmettä. 
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5.8.8 Materiaalit ja painatus 
Kävimme tuottajan kanssa läpi eri paperivaihtoehtoja. Halusimme sisäsivuille matta-
paperin tunnun ja koimme saavuttamamme sen parhaiten päällystämättömällä pape-
rilla. Halusimme matan kontrastiksi osan kuvista lakattavan, mutta päädyimme lop-
pujen lopuksi vain kannen lakkaukseen budjetillisista syistä. Kirkas UV-lakka kan-
nessa oli hyvä ratkaisu, se antoi kannen kuvalle valokuvamaisen pinnan ja korostaa 
näin tapahtuman aihepiiriä. Käsiohjelman vedoksessa oli eri paperi kuin lopullisessa 
tuotteessa ja värit toistuivat oikein. Lopullisessa versiossa kuvat olivat hieman tum-
memmat. En osannut ottaa huomioon materiaalin vaikutusta kuvien kirkkauteen, en-
kä myöskään ymmärtänyt kysyä silloin asiasta painotalolta. Tuotteen suunnittelijaa 
e i harmittaa, vaikka suuri yleisö ei sitä huomaakaan.  
uukausi ennen festivaalia halusimme mainostaa tapahtumaa pylväsmainosten avul-
la. Suunnittelin kaksi pylväsjulistetta. Ensimmäisessä julisteessa oli festivaalin nimi 
ja ajankohta, toisessa julisteessa ei ollut muuta informaatiota kuin iso x-kirjain. Tar-
  kahden julisteen avulla herättää mielenkiintoa ja antaa tietoa tule-
tulle materiaa-
lle. Tuntemattomasta syystä sade kuitenkin rypisti mainokset ja lopputulos ei onnis-
tunut toivomallani tavalla.  
tällain n tietyst
 
Kokonaisuudessaan käsiohjelma oli erittäin onnistunut niin ulkoasultaan, kuin infor-
maation välittäjänäkin. Käsiohjelma saikin paljon positiivista palautetta (Setälä & 
Tuppurainen 2009, 23). Käsiohjelman suunnittelu oli mielenkiintoista ja opettavaista. 
Sen teosta saatu kokemus auttaa minua tulevaisuudessa välttämään samoja virheitä.  
 
5.9 Pylväsmainokset 
K
koitus oli näiden
vasta tapahtumasta. Ensimmäinen juliste (Kuva 10) mukaili pääjulisteen valomaala-
us-teemaa. Julisteen teksti oli liian pientä luettavaksi, vaikka ohiajavasta autosta. 
Ohikulkijoille juliste toimi varmasti paremmin. Toinen juliste (Kuva 11) olisi tarvin-
nut kuvan tueksi jotain perusinformaatiota festivaalista, esimerkiksi festivaalin ni-
men. Pylväsmainokset painettiin säänkestävälle ulkokäyttöön tarkoite
li
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Kuva 10. Ensimmäinen pylväsmainos. Huonot sääolosuhteet rypistivät paperin ja 
luettavuus heikentyi. 
 
 
Kuva 11. Toinen pylväsmainos oli selkeämpi, muttei antanut tarpeeksi informaatiota. 
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5.10 Muut tuotteet 
Vähäx valottaa -festivaali tarvitsi myös paljon muita tuotteita, joita en tässä raportis-
sa lähemmin tarkastele. Näitä olivat muun muassa web-bannerit, lehti-ilmoitukset, 
opepaketti, festivaalipassit työntekijöille, Pyörällä näyttelyyn! -haasteen materiaalit 
ja näyttelyissä tarvittava materiaali, kuten teosluettelot ja näyttelytekstit. Kaikissa 
festivaaliin liittyvissä materiaaleissa pyrin noudattamaan yhtenäistä ja tunnistettavaa 
tyyliä. Opepaketin viimeisen sivun suunnitteli Porin lastenkulttuurikeskus - Satakun-
nan lastenkulttuuriverkoston assistentti Eveliina Pakarinen. Festivaalin materiaalit 
ovat nähtävissä cd-levyllä pdf-muodossa liitteessä 2.  
 VALOTTIKO? 
nuorten valokuvafestivaalin visuaalisen ilmeen suunnittelu 
ielenkiintoinen ja ainutlaatuinen työ. Koko projektin aikana saamani 
työkokemus ja opit ovat korvaamattomia. Opinnäytetyöni valmisti minua hyvin tule-
vaisuuden haasteisiin. Työtavat ja suunnitteluun liittyvät monipuoliset tavoitteet ja 
vaatimukset vastasivat mielestäni hyvin pitkälti oikeata työelämää ja siinä pärjäämis-
tä. Näin ollen opinnäytetyöni oli minulle valtavan hyödyllinen ja tärkeä kokemus.  
 
Kokonaisuutena festivaalin ilme ja tuotteet olivat onnistuneita. Koen saavuttaneeni 
hyvin työlle asetetut tavoitteet luoda festivaalille yhtenäinen ilme ja suunnitella in-
formoivia, teemaa kuvastavia ja huomiota herättäviä tuotteita. Aikataulullisesti työs-
sä jäi parannettavaa, ja joissakin yksittäisissä töissä tein virheitä kokemattomuuteni 
takia. Projektin aikataulun muutokset tulivat välillä yllätyksenä, mutta sopeuduin nii-
hin mielestäni varsin nopeasti.  
 
siakastaho eli Porin lastenkulttuurikeskus -Satakunnan lastenkulttuuriverkosto on 
meeseen. Tämä on mielestäni todella merkittävä asia opinnäytetyön onnistumisen 
mittaamista ajatellen. Vähäx valottaa -festivaali tavoitti 108038 asiakaskontaktia, 
6
Vähäx valottaa -lasten ja 
oli haastava, m
A
myös ilmaissut olevansa tyytyväinen työpanokseeni sekä festivaalin tuotteisiin ja il-
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itä oli noin puolet, 50166 henkilöä (Jaakkola 2009). Festivaalin 
ja samalla sen tuotteiden näkyvyys oli siis erittäin onnistunut.  
intoista onkin seurata, mihin 
suuntaan festivaalin ilme kehittyy.  
 
Vähäx valottaa -festivaali oli ensimmäinen laatuaan koko maailmassa. Tästä syystä 
ti rmasti oppimisprosessi koko työryhmälle. Työskentely moti-
voituneessa ja innostavassa työilmapiirissä antoi minulle idean siitä, minkälaisissa 
joista näyttelykävijö
 
Vähäx valottaa -festivaali oli projektina iso kokonaisuus, jonka hallinta tuntui välillä 
vaikealta. Olisikin hienoa päästä toteuttamaan visuaalinen ilme uudestaan seuraavaan 
vuonna 2011 järjestettävään Vähäx valottaa -festivaaliin. Näin aikaisemmasta koke-
muksesta saisi kaiken irti. Tässä vaiheessa ei voi vielä tietää, kuinka paljon suunnit-
telemaani materiaalia käytetään hyväksi seuraavan festivaalin ilmeessä ja tuotteissa. 
Suuri palkkio minulle työn tekijänä olisi tietysti se, jos työstäni olisi hyötyä festivaa-
lin seuraavalle graafiselle suunnittelijalle. Mielenki
fes vaaliprojekti oli va
työyhteisöissä ja minkälaisten töiden parissa haluan jatkossa työskennellä. Opinnäy-
tetyöni oli onnistunut siis monellakin tapaa. Asiakkaan tyytyväisyyden ja ilmeen on-
nistumisen lisäksi, työ antoi minulle kokemusta ja varmuutta työelämään ja suuntaa 
sen valinnoille.
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